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项目（专项资金）名称 　全区应急广播系统   

项 目 实 施 单 位 唐山市丰南区融媒体中心 （公章）

项 目 主 管 部 门  唐山市丰南区融媒体中心（公章）

部门（单位）负责人签字：               






　　　　　　　　　　　　　　　2025年2月17日　



一、评价工作组织开展情况
依据《唐山市丰南区财政局关于做好2024年度预算部门绩效自评工作的通知》（丰财监[2025]1号）文件要求，我中心认真学习文件精神，加强本部门评价工作的组织领导，分别成立领导小组和工作小组，组织专题会议，明确职责分工，切实组织好本部门的重点项目绩效评价工作。
1.重点项目绩效评价领导小组组成情况：
组  长：张鑫
副组长：赵德忠 张海峰 齐永胜 吴琼 于杰
成  员：钱小玲 李刚 李爽 高明远 郑慧颖 赵爱丽
2.重点项目绩效评价工作小组组成情况：
组　长：齐永胜
　成　员：钱小玲 李刚 李爽 高明远 郑慧颖 赵爱丽
财政支出绩效评价是全面实施预算绩效管理的重要举措，我中心在实施绩效评价过程中，突出绩效、科学评价，既要分析所取得的绩效，也要如实反映项目实施中存在的问题，客观公正地实施评价，确保评价结果所反映的资金使用和绩效目标指标完成情况全面、真实、准确、客观。
2024年度，我中心财政支出预算项目20个，预算调整金额
918.56万元，实际支出项目金额666.21135万元。依据区财政局部门重点评价具体要求并结合我中心工作实际，重点选取预算金额较大、对经济社会发展有较大影响的支出项目作为重点评价对象。
二、项目基本概况
1．项目背景
依据《区广播电视台关于启动全区应急广播系统建设工作的请示》的批示，开展全区应急广播系统建设工作，项目采用无线调频传输方式，构建区播控平台、乡镇机房、村居终端设备统一联动、安全可靠的传输体系。该项目中标价674.68万元，资金来源为财政拨款。2024年该项目预算安排202.27万元，实际支出202.27万元。
2．项目绩效目标
坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，将中央、省市区路线、政策传递到千家万户。
三、绩效评价情况
1、项目执行情况
[bookmark: _GoBack]全区应急广播系统项目资金来源为财政拨款，预算安排202.27万元，到位资金202.27万元，实际支出202.27万元，预算执行率100%。
2、项目绩效评价
全区应急广播系统项目共设置9个评价指标：
（1） 网络覆盖率，全区信号传输覆盖率达到100%；
（2）资金使用合规性，财政拨款资金申请、拨付、支出均达到合规标准，合规率100%；
（3）项目按期完成率，项目执行按期完成率达到100%；
（4）成本控制情况，项目成本得到有效控制；
（5）对减少财政投入成本的改善程度，项目执行过程中对减少财政投入成本效益程度显著；
（6）保障机关正常运转，项目的实施，保障了机关正常运转；
（7）公众满意度，公众满意度达到90%；
（8）预算执行率，预算执行率达到100%；
（9）可持续影响，该项目有效使用期限预计达到6年以上。
3、项目综合评价等级和评价结论
项目综合评价得分100分，评价等级为优。该项目的实施，坚持了正确舆论导向，发挥了主流媒体作用，将中央、省市区路线、政策传递到千家万户。
项目支出的有效性，该项目绩效目标指标全部完成，支出内容准确合理，实施方式科学高效，资金使用厉行节约，实现了少花钱、多办事、办好事，最大程度发挥了资金的使用效益。
项目支出的规范性，该项目资金安排、使用合法合规，资金用途符合项目实施内容和工作任务，资金支出履行了审批程序和手续，会计信息完整准确，不存在挤占挪用等违法违规违纪问题。
项目支出及时性，该项目资金拨付符合项目支出进度相关规定，与项目实施进度相匹配、相衔接，不存在资金滞留、拨付不及时或突击用款等现象。
四、存在问题及改进建议
我中心通过绩效重点评价结果，对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，在今后设置项目绩效目标指标时要做到科学合理、绩效标准恰当适宜、易于评价。
5、 其他需要说明的问题
通过绩效重点评价，我中心在今后工作中要加强以下两方面管理：
1．健全制度
根据实际工作需要更新完善《内控管理制度》，加强制度关键管控点管理，为绩效管理提供政策依据。
2．优化流程
依据年初工作安排，重新梳理工作流程，做到科学、规范、高效地完成各项工作任务。
