唐山市丰南区财政局
2024年新建兆丰小学工程（唐财债[2024]17号）项目绩效财政重点评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益，按照《唐山市丰南区财政局关于开展2024年新建兆丰小学工程（唐财债[2024]17号）项目绩效财政重点评价工作的通知》（丰财行[2025]5号）文件要求，区财政局文行股（绩效评价小组）对2024年新建兆丰小学工程组织开展了财政重点绩效评价工作，现将有关情况报告如下：
一、评价工作组织开展情况
按照评价工作的相关要求，2024年新建兆丰小学工程（唐财债[2024]17号）项目绩效评价工作具体分三个阶段组织实施：
（1） 前期准备工作
1、成立由主管局长李任东任组长，文行股股长赵军玲任副组长，陈霞为成员的2024年新建兆丰小学工程项目绩效评价工作小组。
2、与区教育局结合，了解新建兆丰小学工程的基本情况，确定评价方法和评价指标体系，撰写项目绩效评价实施方案并下发到区教育局。
3、评价依据：《河北省财政厅印发<河北省下达转移支付资金绩效管理办法>的通知》（冀财教[2019]号）、《唐山市丰南区部门预算绩效管理办法》（丰财预[2019]12号)、《中华人民共和国政府采购法》、《地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154号）等。
（2） 组织实施
1、通过听取汇报、查阅资料等方式进行基础信息资料收集审核；
2、采取现场核查、问卷调查、电话访谈等方式对项目实施情况进行实地核查，调查20名项目直接受益人；
3、整理资料数据，对评价进行全面的定量、定性分析，形成评价初步结论；
4、将初步评价结论反馈给项目单位，并征求意见。
（三）撰写提交绩效评价报告
结合项目单位反馈意见，对评价信息与资料进行汇集分析，依照《2024年新建兆丰小学工程（唐财债[2024]17号）项目绩效评价指标表》进行评分，并撰写评价报告。
二、项目基本概况
（一）项目背景
为解决城区西部小学学位不足的问题，满足该区域适龄学生就近入学需求，2020年12月1日，区政府批准《新建兆丰小学工程建设方案请示》（丰教请字[2020]30号），2021年4月26日，区行政审批局对该项目进行了立项审批（丰审批投审字[2021]14号）。
新建兆丰小学工程占地约51.69亩，主要新建教学楼、地下车库、门卫、看台等，室外设300米环形跑道运动场一个及多个室外篮球场地，总建筑面积约2.4万平方米。项目竣工后可容纳学生2200人。计划总投资1.3亿元。项目财政评审审定金额11239.08792万元，中标价11173.90099万元，截止2024年底已付工程款5100万元，全部为一般债券资金。
（二）项目绩效目标
新建兆丰小学工程将有效破解城区教育资源结构性短缺难题，提高城区办学水平，让更多孩子在家门口"上好学"。该项目2024年计划主体建设完工，新建校舍面积约1.8万平方米。
三、绩效评价情况
（一）项目资金执行情况
新建兆丰小学工程，计划工期380日历天。该工程于2024年7月18日完成招标，2024年8月7日签订施工合同，2024年8月16日取得施工许可证，计划2025年8月30日完工。项目由区教育局总体督导实施。建设资金为一般债券资金，共计5100万元，截止年底全部支出，项目资金执行率100%。
（二）项目绩效目标完成情况
2024年施工总包单位按照建设计划，严格组织施工，如期于12月保质保量完成主体建设，实现了建设目标。
（三）项目绩效评价结论
按照《唐山市丰南区财政局2024年新建兆丰小学工程（唐财债[2024]17号）项目绩效财政重点评价工作方案》确定的绩效评价指标体系考核，该项目综合评价得分98分，评价结果为优秀。
1、项目立项指标。（评价得分12分）
新建兆丰小学工程，依据区政府批准《新建兆丰小学工程建设方案请示》（丰教请字[2020]30号），经过充分的调研、论证、测算与预期确定的项目资金相匹配，制定了详细的项目建设实施方案，进行了项目事前绩效评估，立项依据充分，手续健全，资料齐全。项目绩效目标和绩效指标设置合理、合规。
2、资金落实指标。（评价得分8分） 
项目资金到位率和资金到位及时率100%，且按年度按计划予以拨付。
3、业务管理指标。（评价得分20分）
新建兆丰小学工程项目，由专人负责，并制定了合法、合规、完整的业务管理制度，项目前期立项、土地、规划、设计等各项手续完备。
按项目实施计划，区教育局编制项目资金使用计划，严格预算执行、项目评审、公开招标等相关程序。
项目施工合同、材料检测报告等项目档案资料齐全，归档完整；在区住建局进行定期检查的基础上，区教育局对工程建设的各个环节多次组织抽检，确保保质保量施工。
4、财务管理指标。（评价得分10分）
[bookmark: _GoBack]区教育局计财股负责项目资金的管理与使用，严格按合同约定及时拨付资金，各项资金支付审批手续健全，资金支付程序合法合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，且资金支付及时无拖欠，做到了专款专用。
5、项目产出指标。（评价得分30分）
新建兆丰小学工程，主要新建教学楼、地下车库、门卫、看台等，总建筑面积约1.8万平方米，2024年完成建设面积约1.8万平方米，完成率100%。
6、项目效益指标。（评价得分18分）
① 经济效益：新建兆丰小学工程项目财政评审审定金额11239.08792万元，中标价11173.90099万元，节约资金65.18693万元。
②可持续影响：工程完工投入使用后校舍可持续使用年限50年以上。
③社会公众或服务对象满意度：项目建设中，为抢抓工期，园区内道路清扫、冲洗不及时，进出场区的车辆有带土上路现象，影响城区环境治理效果，师生及家长对新建兆丰小学工程的满意度为91%，未达到年初设定目标（师生满意度≥95%），故扣除2分。
（3） 存在问题及改进建议
新建兆丰小学工程因抢抓工期，进出场区的车辆有带土上路现象，影响城区环境治理效果，导致师生及家长对新建兆丰小学工程的满意度下降，建议你单位加强管理，督促施工单位迅速整改，保障新建兆丰小学工程如期保质保量投入使用。
四、评价结果应用
鉴于该项目本次绩效评价结果为优，建议将该项目所需资金继续纳入年度预算，以加快项目建设，彻底解决城区西部小学生就近入学问题，提高教育的社会满意度。

附件：2024年新建兆丰小学工程（唐财债[2024]17号）项目绩效评价指标表
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